



Dobeles novads

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunbērzē

Statuss: Noslēdzies

Publicēts: 17.09.2022.

2007.-2013. gads



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Projekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzē ciemā (DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 114/013)

Programma: Infrastruktūra un pakalpojumi

Projekta mērķis:

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Jaunbērzē ciemā.

Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Galvenās aktivitātes:

Tehniskā projekta izstrāde un būvekspertīze.

Būvdarbi:

Ū 1 Ūdens ieguves vietas ierīkošana un sakārtošana,

Ū 2 Ūdens atdzelžošanas un atsāļošanas stacijas izbūve 12,0 m³/h,

Ū 3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - 1334 m,

K 1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija,

K 2 Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Būvuzraudzība.

Autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas: 428 604,18 LVL

Finansējums sastāv:

no attiecināmām izmaksām: 351 314,90 LVL

ERAF finansējums: 298 617,67 LVL

SIA "Dobeles Ūdens" finansējums: 52 697, 23 LVL

no neattiecināmām izmaksām: 77 289,28 LVL

t.sk. PVN 77 289,28 LVL

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada aprīlis - 2013. gada aprīlis.

Projekta vadītāja: Mārīte Zvejniece SIA „Dobeles ūdens” projektu vadītāja.

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com

tālr. [+37163722555](tel:+37163722555), mob. [+37128336980](tel:+37128336980), fakss: [+37163722555](tel:+37163722555)

Jaunumi:

05.11.2013.

Jaunbērzes ciemā tiek veikti būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu sakārtošanā.

SIA „Dobeles ūdens” turpina civiltiesiskā līgumā plānotās aktivitātes projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ieviešanā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/114/013)

Iepirkumu procedūru aizkavēšanās dēļ civiltiesiskā līgumā tika veikti grozījumi un precizēts aktivitāšu ieviešanas termiņš - 24 kalendārie mēneši. Projektā plānotās aktivitātes jāievieš līdz 2014. gada 28. aprīlim.

Projekta ietvaros paveiktās aktivitātes:

2012. gada maija mēnesī tika izsludināta iepirkuma procedūra Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ietvaros. (DŪ2012/10/ERAF)

2012. gada 6. septembrī noslēgts pakalpojumu līgums Nr.7 (ERAF/2012) ar SIA "Firma L4" par tehniskā projekta izstrādi un autouzraudzības pakalpojumiem. Pakalpojumu līguma summa (bez PVN) 7612,00 Ls Tehniskais projekts tika izstrādāts 12 kalendāros mēnešos.

Decembra mēnesī projektam būveskertīzi veica SIA „Belss” par līguma summu (bez PVN) 770,00 Ls

Tehniskais projekts" Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" .

2012. gada 30. novembrī tika akceptēts Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.

2013. gada 31. janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra - atklāts konkurss Būvdarbu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā" ietvaros (DŪ 2013/01/ERAF).

Saskaņā ar sadarbības iestādes Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras norādēm, iepirkuma dokumentācija tika precizēta un pagarināts Pretendentu piedāvājumu sagatavošanas termiņš, līdz ar to pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršana notika 2013.

gada 21. martā.

2013. gada 26. jūnijā SIA "Dobeles ūdens" ar SIA "Drafts VD" noslēdza būvdarbu Nr.3 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 315 582,54 Ls.

Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, 2013. gada 6. februārī izsludināja iepirkumu procedūru "Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu veikšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā"" ietvaros (DŪ2013/03/ERAF), savukārt 2013. gada 8. martā iepirkumu procedūra tika pārtraukta un izbeigta bez rezultātiem, jo pretendenti piedāvājumi neatbilda pasūtītāja izvirzītām prasībām.

Projekta ieviesējs organizēja tirgus izpēti "Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu sniegšana projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā"" ietvaros (DŪ2013/07/ERAF)

2013. gada 27. jūnijā ar SIA "Firma L4" tika noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr.4 (ERAF/2013) par līguma summu (bez PVN) 2900,00 Ls.

Būvdarbu līguma veicamo darbu apjomi:

Divu jaunu artēzisko urbumu izveide

Esošo urbumu "Jaunbērze -1" un "Jaunbērze-2" tamponēšana

Ūdens atdzelžošanas un atsāļošanas stacijas (12,0 m²/h)izbūve , t.sk.esošās ēkas demontāža un tehnoloģisko tīklu izbūve.

Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1507 m

Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu(*NAI*) rekonstrukcija, t.sk.palīgēku un iekārtu demontāža

Jaunu NAI BIO 120 izbūve

Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūve , ts.k. esošās KSS demontāža.

Jaunbērzes ciemā šobrīd norisinās intensīvi būvniecības darbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūvē un sakārtošanā.

Būvdarbu plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā 2013. gada decembrī.

<https://www.dobelev.lv/projekts/udenssaimniecibas-pakalpojumu-attistiba-jaunberze>