

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2018.gada 24.maija
būvdarbu līguma Nr. 45/4.2-2018

Dobelē,

2018.gada 2. oktobrī

Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, turpmāk tekstā saukta – **Pasūtītājs**, novada domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu,

SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģ.Nr.48503000026, turpmāk tekstā saukta – **Izpildītājs**, valdes priekšsēdētāja Ginta Karola personā, kurš darbojas amata pilnvaru robežās,

SIA "EAST METAL", reģ. Nr. 40003328791, turpmāk tekstā saukta – **Maksātājs**, valdes locekļa Bent Juul Larsen un valdes locekļa Gert Westergaard personā, kuri rīkojas saskaņā ar amata pilnvaru robežām

visi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz

- Pasūtītāja īstenoto projektu "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)", kura ietvaros tiek pārbūvēta Uzvaras iela (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO) Dobeles pilsētā;
- Maksātāja 2018.gada 4.septembra iesniegumu par nepieciešamību veikt Uzvaras ielas pieguļošās teritorijas izbūvi/ labiekārtošanu (ceļu remonta plānu korekciju un papildus darbus) Maksātājam piederošā īpašumā, kas piekļaujas Uzvaras ielai, lai nodrošinātu SIA "EAST METAL" darbinieku, Dobeles iedzīvotāju ērtu un drošu pārvietošanos;
- Maksātāja priekšlikumu grafisku attēlojumu papildus darbiem (pielikums Nr. 1 pie Nr. 284) un Izpildītāja sagatavoto darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (pielikums Nr. 2 pie Nr. 284);
- 2018. gada 24. maijā noslēgto būvdarbu Līgumu Nr. 45/4.2. – 2018 par Uzvaras ielas pārbūves darbiem (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO) Dobeles pilsētā 8.3. punktu, kas nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu Darbus, kas nav minēti būvprojekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu būvprojekta dokumentācijā minēto galarezultātu un, lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts;
- 27.1. punktu, kas nosaka, ka Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos, noslēdz šo vienošanos (turpmāk tekstā - Vienošanās) par sekojošo:
 1. Puses vienojas, ka papildus Līgumā noteiktajiem Uzvaras ielas (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO) Dobeles pilsētā, pārbūves darbiem, Izpildītājs veiks Līgumā neparedzētus darbus, turpmāk tekstā – Papildus Darbi, saskaņā ar tāmi (Vienošanās pielikums Nr.1).
 2. Par Papildus Darbu izpildi Maksātājs Izpildītājam samaksā Līgumcenu 4949,65 EUR (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro 65 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).
 3. PVN apmaksā veicama saskaņā ar Pievienotās vērtības no nodokļa likuma 142. pantu "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem".
 4. Maksātājs apmaksu veic 90 dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

5. Vienošanās negroza citus Līguma nosacījumus, stājas spēkā tās parakstīšanas dienā, un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, radušās izmaksas neskar pasūtītāja darbu daudzumu izmaksu tāmi.
6. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram no tās slēdzējiem.
7. Pielikumā:
SIA "EAST METAL" 2018.gada 3.septembra vēstule Nr. 284 ar pielikumiem – 3 (trīs) lapas.

PASŪTĪTĀJS:

Dobeles novada pašvaldība
NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobeļe,
Dobeles novads, LV-3701
A/S Swedbank, HABALV22
LV28HABA0001402050427



Andrejs Spridzāns

IZPILDĪTĀJS:

SIA "SALDUS CEĻNIEKS"
Reģ. Nr. 48503000026
Brīvības iela 11a, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
A/S Swedbank, HABALV22
LV59HABA0001408033993



Gints Karols

MAKSĀTĀJS:

SIA "EAST METAL"
Reģ. Nr. 40003328791
Uzvaras iela 55, Dobeļe,
Dobeles novads, LV-3701
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFTNDEALV2X
LV52NDEA0000081558380



Bent Juul Larsen



Gert Westergaard

Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas
nodalījuma vadītāja



L.ŠEREIKO