

Vienošānās Nr.1

par papildinājumiem 2016.gada 17.oktobra Līgumā Nr.82/4.2.-2016 par "Būvprojekta izstrāde "Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve, jauna mācību korpusa būvniecība un interjera dizains" un autoruzraudzības veikšana" IN Nr. DNP 2016/20K

Dobelē,

2017.gada 18. maijā

Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, turpmāk tekstā saukta - **Pasūtītājs**, tās izpilddirektora vietnieka Gunāra Kurloviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INXIDE", vienotais reģistrācijas Nr.40103806579, turpmāk tekstā saukts – **Izpildītājs**, tās Valdes locekles Santas Līvzinieces personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, no otras puses,

turpmāk abas kopā - Puses, katra atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz starp Pusēm 2016.gada 17.oktobrī noslēgtā Līguma Nr.82/4.2.-2016 par "Būvprojekta izstrāde "Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve, jauna mācību korpusa būvniecība un interjera dizains" un autoruzraudzības veikšana" IN Nr. DNP 2016/20K (turpmāk – Līgums) 9.1.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošānās):

1. Izteikt Līguma preambulu šādā redakcijā:
„pamatojoties uz Dobeles novada Iepirkumu komisijas 2016.gada 26.septembra lēmumu atklātā konkursā "Būvprojekta izstrāde "Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve, jauna mācību korpusa būvniecība un interjera dizains" un autoruzraudzības veikšana" iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/20K, (protokols Nr.85) un pamatojoties uz Dobeles novada Iepirkumu komisijas 2017.gada 3.maija lēmumu sarunu procedūrā "Papildus projektēšanas pakalpojuma nodrošināšana būvprojektā "Dobeles novada Izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra būvniecība" un autoruzraudzība" identifikācijas numurs 2017/12SP. (protokols Nr.28), noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts - Līgums, par sekojošo:”.
2. Papildināt Līgumu ar 1.2.¹ punktu šādā redakcijā:
1.2.¹ “Izpildītājs apņemas veikt papildu projektēšanas darbus (turpmāk tekstā – Papildus Pakalpojums) saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (4. pielikums) un Pieteikumu dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājumu (3.pielikums)”.
3. Papildināt Līgumu ar 2.1.¹ punktu šādā redakcijā:
2.1.¹“Pasūtītājs maksā Izpildītājam par kvalitatīvi veikto Papildus Pakalpojumu papildus Līgumā noteiktajam līgumcenu EUR **8586,10** (astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši eiro un 10 centi)), papildus 21% pievienotās vērtības nodoklis EUR 1803,08 (viens tūkstotis astoņi simti trīs eiro un astoņi centi), turpmāk - Līgumcena.”.
4. Papildināt Līgumu ar 3.1.¹ punktu šādā redakcijā:
3.1.¹“Būvprojekts pilnā apjomā, kurš akceptēts Dobeles novada Būvvaldē, iesniedzams līdz 2017.gada 30.jūnijam, tajā skaitā Būvprojekta ekspertīze līdz 2017. gada 31. maijam. ko nodrošina Pasūtītājs, un Būvprojekta akceptēšana Dobeles novada būvvaldē”.
5. Papildināt Līgumu ar 9.6.3 un 9.6.4..apakšpunktu šādā redakcijā:
9.6.3. “4.pielikums – Projektēšanas uzdevums (identifikācijas Nr..DPN 2017/12SP);”
9.6.4. “ 3. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums (identifikācijas Nr..DPN 2017/12SP).
6. Pārējā daļā Līguma noteikumi paliek spēkā nemainīgi.

7. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Visos jautājumos, kas nav noregulēti ar Vienošanos. Puses vadās no Līguma noteikumiem.
9. Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lappusēm, divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Dobeles novada pašvaldība
NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701
A/S "SEB Banka"
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV94UNLA0050014267180


(G. Kurlovičs)

Izpildītājs

SIA "INXIDE"
reģ.Nr.40103806579
Lielā iela 160-3, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
A/S "SEB Banka"
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV46UNLA0050022245033


(S. Līvziņec)

