

VIENOŠANĀS Nr.3
pie 2018. gada 14.jūnija
līguma Nr.75/4.2.-2018

Dobelē,

2019. gada 23.augustā

Dobeles novada pašvaldība, NMK 90009115092, turpmāk - **Pasūtītājs**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, no vienas puses, un

SIA "Būvfirma Vītols", vienotais reģistrācijas Nr.48503002722, turpmāk – **Izpildītājs**, tās valdes locekļa Jura Vītola personā, kurša rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi – Puses un Puse, saskaņā ar

- 2018. gada 14. jūnija Līguma Nr.75/4.2-2018 par Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūves būvdarbu veikšanu, (turpmāk – Līgums) 8.2.punktu, kas nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs veikt darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem, izslēdzot atsevišķus darbu veidus, 8.3.punktu, kas piešķir Pasūtītājam tiesības veikt izmaiņas darbu daudzumos, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti projekta dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem;
- 2019. gada 15. jūlija Pušu parakstītu Konstatācijas aktu Nr.3 par to, ka ir nepieciešams veikt visa priekšpagalma labiekārtošanas darbus – veikt ietvju atjaunošanu, noņemt lieko zālāju apaugumu, atjaunot soliņus un uzstādīt atkritumu urnas.
- Konstatācijas aktam Nr. 3 pievienoto Kopsavilkuma aprēķinu Nr.1 “Labiekārtošana” un Lokālo tāmi 1-1 “Labiekārtošana”;
- 2019. gada 29. jūlija Konstatācijas aktu Nr.4 par nepieciešamību veikt papildus darbus un par darbu / materiālu izslēgšanu no lokālās tāmes Nr.1-5 (pozīcija Nr.6), lokālās tāmes Nr. 1-12 (pozīcija Nr. 9), lokālās tāmes Nr. 1-14 (pozīcija Nr. 21);
- Plusu mīnusu kopsavilkumu;
- Kopsavilkuma aprēķinu Nr.1 par izslēdzamajiem darbiem ar tam pievienoto izslēdzamo darbu sarakstu;
- Kopsavilkuma aprēķinu Nr. 2 par ieslēdzamajiem darbiem ar tam pievienoto ieslēdzamo darbu sarakstu, (visi kopā saukti – Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu dokumenti),

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktā noteikto, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo :

1. Izslēgt no Līgumā atrunāto, veicamo darbu apjoma darbus par kopējo summu 14413,19 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit *euro*, 19 centi) bez PVN.
2. Ieslēgt Līgumā darbus par kopējo summu 110350,09 EUR (viens simts desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit *euro* 09 centi) bez PVN.
3. Papildus veicamo darbu apjoms ir par 95936,90 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši *euro* 90 centi).
4. Palielināt Līgumcenu par papildus veicamo darbu apjomu – 95936,90 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši *euro* 90 centi), izsakot Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Līgumcena par Darbu kvalitatīvu izpildi tiek noteikta 3800711,54 EUR (trīs miljoni astoņi simti tūkstoši septiņi simti vienpadsmit euro un 54 centi”.

5. Izteikt jaunā redakcijā lokālo tāmi 1-5 "Starpsienas", lokālo tāmi 1-12 "Grīdu apdares darbi", lokālo tāmi 1-14 "Sienu apdares darbi".
6. Papildināt darbu izmaksu lokālās tāmes ar lokālo tāmi 5-6-1 "Labiekārtošanas papilddarbi" un lokālo tāmi 5-7 "Papildus darbi".
7. Visos jautājumos, kas nav noregulēti ar Vienošanas, Puses vadās no Līguma noteikumiem.
8. Vienošanās negroza citus Līguma nosacījumus, stājas spēka ar tās parakstīšanas dienu, un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9. Vienošanās sagatavota 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram no tās slēdzējiem.

Pielikumā:

1. 2019. gada 15. jūlija Konstatācijas akts Nr. 3;
2. Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1 (labiekārtošana);
3. Lokālā tāme 1-1 "Labiekārtošana";
4. 2019. gada 29. jūlija Konstatācijas akts Nr.4;
5. Plusu – mīnusu kopsavilkums;
6. Kopsavilkuma aprēķins Nr. 1 (izslēdzamie darbi)
7. Izslēdzamo darbu saraksts;
8. Kopsavilkuma aprēķins Nr.2 (ieslēdzamie darbi);
9. Ieslēdzamo darbu saraksts;
10. Konsolidētā būvniecības koptāme;
11. Konsolidētais kopsavilkuma aprēķins Nr. 2;
12. Lokālā tāme Nr. 1-5 "Starpsienas";
13. Lokālā tāme 1-12 "Grīdu apdares darbi";
14. Lokālā tāme 1-14 "Sienu apdares darbi";
15. Lokālā tāme 5-6-1 "Labiekārtošanas papilddarbi";
16. Lokālā tāme 5-7 "Papildus darbi".

PASŪTĪTĀJS:

Dobeles novada pašvaldība
NMK 90009115092
Brīvības iela 17, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
Valsts kase, TREL LV2X
LV98TREL9807465460200


Andrejs Spridzāns

IZPILDĪTĀJS:

SIA "Būvfirma Vītols"
Reģ. Nr.48503002722
"Līgas", Nākotne, Glūdas pagasts
Jelgavas novads, LV-3040,
A/S Swedbank, HABALV22
LV93HABA0001408050065


Juris Vītols